

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
ROBÓT REMONTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014r.
(stawka funduszu remontowego 1,70 zł/m²)**

OSIEDLE CENTRUM - POCZTOWA - SOBIESKIEGO

Budynki m ²	Naliczenia (zł) m-c/rok	Planowany zakres robót	Planowany koszt wykonania	za I, II kwartał			Uwagi
				Roboty planowane wykonane	Zakres robót poza planem	Zakres robót awaryjne	
Centrum 1 1 249,35	2 123,92 25 487,04	Wymiana wodomierzy (radio) = 80 szt. - przyjęto 130,00 zł/szt. Remont schodów wejściowych - str. południowa Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	10 400,00 2 500,00	8 052,48	1 813,34		DU 14/06/14 uwaga
Centrum 2 1 258,27	2 139,11 25 669,32	Wymiana wodomierzy (radio) = 80 szt. - przyjęto 130,00 zł/szt. Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	10 400,00	8 052,48	1 826,29		DU 14/06/14 uwaga
Centrum 3 1 246,01	2 118,21 25 418,52	Zwrot za wymianę okien 50% Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	1 804,50	1 184,50	1 808,50		wg listy na 2014r. uwaga
Centrum 4 1 185,60	2 015,53 24 186,36	Wymiana wodomierzy (radio) = 80 szt. - przyjęto 130,00 zł/szt. Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	10 400,00	8 052,48	1 720,81		DU 14/06/14 uwaga
Centrum 5 1 747,00	2 970,00 35 640,00	Wymiana wodomierzy (radio) = 120 szt. - przyjęto 130,00 zł/szt. Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	15 600,00	12 078,72	2 535,65		DU 14/06/14 uwaga
Centrum 6 1 364,26	2 319,28 27 831,36	Splata pożyczki WFOS i GW w tym odsetki (zabezp. środków) Remont pionowej instalacji odgromowej Wymiana wodomierzy (radio) = 80 szt. - przyjęto 130,00 zł/szt. mieszkania = 66 szt., lokale użytkowe = 14 szt. Wymiana grzejnika - m. nr 6D/24 Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	2 000,00 12 000,00 10 400,00	219,84 8 052,48	1 980,13	588,50	2 330,00 DU 14/06/14 DU 29/06/14 uwaga
Centrum 7 685,20	1 164,86 13 978,32	Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna			994,52		
Centrum 8 931,60	1 583,72 19 004,64	Remont wnek balkonowych - strona wsch. pion m. nr 1, 5, 9, 13 Awaryjna wymiana pionu kanalizacji sanitarnej - m.nr 2, 6, 10, 14 Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	16 000,00		1 352,15	1 634,17	16 544,52 DU 35/05/14 uwaga
Centrum 9 936,49	1 592,06 19 104,72	Remont wnek balkonowych - strona pld pion m. nr 7, 11, 15 Remont instalacji elektrycznej - wymiana zasilania mieszkań (I etap - 8 907,49 zł płatne w 2014r., II etap - 8 907,48 zł płatne w 2015r.) Wymiana wodomierzy (radio) = 36 szt. - przyjęto 130,00 zł/szt. mieszkania = 28 szt., lokale użytkowe = 8 szt. Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	12 000,00 10 000,00 4 700,00	 3 724,27	1 359,25		13 455,48 8 907,49 DU 14/06/14 uwaga
Pocztowa 1 a, b 1 530,36	2 601,64 31 219,68	Wymiana wodomierzy (radio) 1B = 25 szt. - przyjęto 130,00 zł/szt. Wymiana okien na klatce schodowej - segm. 1B (5 szt. = 5,2 m ²) Malowanie klatki schodowej - kl. A Modernizacja oświetlenia klatki schodowej - kl. A Modernizacja domofonów - kl. B Wymiana grzejników - m nr 1B/7 Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	3 300,00 4 000,00 10 000,00 2 000,00 4 000,00	2 516,40 6 264,00 2 500,00	2 221,21	927,74	2 350,00 DU 30/03/14 DU 03/04/14 DU 8/06/14 uwaga
Pocztowa 2 a, b 1 645,38	2 797,12 33 565,44	Zwrot za wymianę okien 50% - nawiewnik 2A/10 Wymiana okien na klatce schodowej - kl. A (5 szt. = 5,2 m ²) Wymiana okien na klatce schodowej - kl. B (10 szt. = 6,1 m ²) Modernizacja oświetlenia klatki schodowej - kl. A Modernizacja oświetlenia klatki schodowej - kl. B Wymiana instalacji domofonowej - kl. A i B Zwrot za wymianę okien Pocztowa 2B/15 Montaż parapetów zewnętrznych - rozliczenie robót z 2013r. Zwrot za mat. elektr. i przebudowę kratki went. - m. nr 2A/9 Remont chodnika Centrum 6, 7 - strona północna	119,92 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00	119,92 2 500,00 2 500,00 1 763,40 3 652,29	296,00 2 388,15		5 026,24 DU 03/04/14 DU 03/04/14 5 948,64 pozostało z listy na 2013r. DU 16/02/14 uwaga
Sobieskiego 6 275,19	467,82 5 613,84	Przemurowanie kominów na dachu budynku	5 000,00				
14 054,71	23 893,27 286 719,24		166 624,42	71 233,26	20 296,00	3 150,41	57 536,69
saldo z 2013r.	-81 176,90						
nalicz. za 6 m-c	143 513,17						
Razem	62 336,27						
			166 624,42	71 233,26	20 296,00	3 150,41	57 536,69
Razem				94 679,67			Saldo na 30.06.2014r. -32 343,40

1. Saldo na dzień 30.06.2014r. funduszu remontowego wynosi - 32 343,40 zł

UWAGA: Prace związane z remontem nawierzchni chodnika i kanalizacji deszczowej przy budynkach Centrum 6, 7 zostaną wykonane na podstawie podpisanej umowy z U.M. Łaziska Górne (umowa nr WK /1P/14 z dnia 16.06.2014r.) i zostaną częściowo sfinansowane kwotą 20 000,00 zł z funduszu remontowego budynków Centrum 1-9, Pocztowa 1,2 na podstawie uchwały Zarządu nr 236/2014 z 01.07.2014r.